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0606 INVERSIONES

6.1 Inversiones en ejecución o terminadas en el año 2023

Inversiones en ejecución o terminadas en el año 2023

Códigos Denominación de las actuaciones
Presupuesto 

aprobado (euros)
Certificado a 

origen (euros)
Certificado en 
el año (euros)

Situación

a) En proyectos de obra nueva

HU1A1004 (SPIN HU00147) Habilitación de la canal de navegación a nuevos tráficos 366.353,00 344.196,59 95.971,76 En ejecución

HU1A3004 (SPIN HU00012) Ampliación norte del Muelle Sur 42.128.173,68 42.128.173,68 7.610.926,89 Terminada 

HU1E1005 (SPIN HU00076) Desdoble de la carretera de accesos al Muelle Sur 8.441.941,13 7.074.711,00 1.367.230,13 Terminada 

HU1E9003 (SPIN HU00093) Nuevo Acceso único al Puerto Exterior 3.019.200,87 1.464.460,61 1.464.460,61 En ejecución

HU1A3010 (SPIN HU00018) Nueva plataforma ro-ro en el muelle sur del puerto de Huelva 19.474.690,12 11.372.787,72 8.894.931,53 En ejecución

HU1B2003 (SPIN HU00027) Ampliación pavimento y potencia eléctrica del Muelle de Minerales 2.784.261,65 1.197.240,56 1.197.240,56 En ejecución

HU1B4006 (SPIN HU00051) Habilitación terminal Majarabique trenes de 550 1.157.200,00 801.399,15 801.399,15 En ejecución

HU1E2007 (SPIN HU00093)
Desarrollo de nuevas funcionalidades de las instalaciones de 
seguridad ferroviarias del Puerto de Huelva (Fase 2 WP 4.2) (MRR)

2.722.020,71 1.159.288,90 610.279,47 En ejecución

HU1E2009 (SPIN HU00088)  Rehabilitación vía 2S2 acceso a terminal ferroviaria Muelle Sur (MRR) 3.026.400,00 1.476.932,30 1.476.932,30 En ejecución

HU1E2011 (SPIN HU00090) A.T. redacción proyecto "Ampliación terminal Muelle Sur" 87.540,00 87.540,00 87.540,00 Terminada 
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Códigos Denominación de las actuaciones
Presupuesto 

aprobado (euros)
Certificado a 

origen (euros)
Certificado en 
el año (euros)

Situación

HU1E9004 (SPIN HU00094) Nuevo enlace entre la N-442 y el acceso único al puerto exterior 2.372.229,25 1.150.647,62 1.150.647,62 En ejecución

HU1H9012 (SPIN HU00140)
Instalación de cámaras de videovigilancia para operaciones 
portuarias en el Puerto de Huelva

780.995,74 773.661,33 763.451,38 Terminada

HU1B3007 (SPIN HU00040) Conexión del saneamiento del Muelle Sur a la red básica 2.404.782,53 1.440.689,13 1.440.689,13 En ejecución

HU1D9001 (SPIN HU00068) Plan de eficacia energética 432.289,48 432.289,48 9.295,00 Terminada

HU1H2002 (SPIN HU00119) Caracterización de suelos 900.000,00 210.878,50 43.530,99 En ejecución

HU1H9010 Digitalización de procesos portuarios 4.370.846,42 3.560.036,03 771.007,70 En ejecución

HU1I1003 Infraestructuras de red y ciberseguridad 471.755,92 471.755,92 43.380,90 En ejecución

HU1I9001

Sensorización y digitalización de infraestructuras 2.620.476,39 1.053.700,55 582.431,30 En ejecución

Adecuación de tecnologías al entorno portuario 14.840,10 7.420,05 7.420,05 En ejecución

Proyecto RAPID 104.303,24 48.087,76 48.087,76 En ejecución

HU1G5005 Equipos informáticos 9.029,82 9.029,82 9.029,82 Terminada

HU1E9001 Actuaciones de mejora de la accesibilidad 38.750,00 19.375,00 19.375,00 En ejecución

HU1B4009 Comercialización del Muelle de Levante  (O.T.G.) 425.000,00 85.000,00 0,00 En ejecución

HU1B4009 Habilitación del Muelle de Levante 579.817,75 433.618,28 304.122,41 En ejecución

HU1H1005
Rehabilitación para garantizar la estabilidad estructural del muelle de 
carga de la Compañía Española de Minas de Tharsis

5.820.142,86 2.789.528,76 1.827.564,38 En ejecución

HU1G2001 Asistencias Técnicas 599.678,30 599.678,30 599.678,30 Terminada

HU1H9001 Otras inversiones 1.513.227,58 1.513.227,58 1.513.227,58 Terminada 

HU1I1002 Aplicaciones y derecho de uso 9.748,00 9.748,00 9.748,00 Terminada 

HU1G4002 Liquidaciones 160.910,36 160.910,36 160.910,36 Terminada 
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Códigos Denominación de las actuaciones
Presupuesto 

aprobado (euros)
Certificado a 

origen (euros)
Certificado en 
el año (euros)

Situación

HU1H3001 2% cultural 50.408,61 50.408,61 50.408,61 Terminada 

Suma a) 32.960.918,69

b) En Proyectos de conservación

Dragado de mantenimiento de calados en aguas interiores del Puerto 
de Huelva

9.469.981,77 9.303.458,38 0,00 Terminada

Suma b) 0,00

Resumen

a) Inversiones en Proyectos de obra nueva 32.960.918,69

b) Inversiones en Proyectos de conservación 0,00

Total 32.960.918,69
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6.2 Descripción de las inversiones más importantes
La Autoridad Portuaria de Huelva, durante el 
año 2023, ha realizado una inversión de 32,96 
millones de euros con el fin de acondicionar sus 
infraestructuras a las necesidades existentes.

Este año se han finalizado las siguientes ac-
tuaciones relevantes:

1. Ampliación Norte del Muelle sur.
2. Instalación de cámaras de videovigilancia 

para operaciones portuarias en el Puerto de 
Huelva.

3. Obras de Remodelación del entorno del Mo-
numento a la Fe Descubridora.

A continuación, se hace una breve descripción 
de las mismas:

1. Ampliación Norte del Muelle Sur

Las obras han consistido en ampliar el actual 
Muelle Sur del Puerto de Huelva, en una longitud 
de 526 m. La tipología estructural es de muelle 
de pantalla con una pantalla principal anclada 
a una pantalla de anclaje en el trasdós. Ambas 
pantallas son de tablestacas.

La obra ha contemplado dos zonas de calado di-
ferente, una de 10 m de calado (mitad sur) y otra 
de 6 m de calado (mitad norte). No obstante, el 
diseño del muelle permite ir adaptando el calado 
del mismo a las necesidades futuras de la Autori-
dad Portuaria de Huelva hasta un máximo de 17 
metros de calado.

La cota de coronación del muelle es la cota +6,50 
m (aproximadamente, dado que el firme tiene 
pendientes de drenaje). La viga cantil y la viga 
carril trasera de la grúa portacontenedores son 
de hormigón armado y funcionan como vigas de 
atado de las pantallas de tablestacas.

Además, se ha pavimentado una zona con una 
anchura de 40,75 m incluyendo la viga cantil y las 
vigas carriles mediante hormigón armado HP-40 
con espesor 0,28 m ejecutado sobre explanada 

de todo uno y una capa de zahorra artificial. A 
partir de aquí la terminación es provisional con 
una capa de 1,25 m de espesor de material todo 
uno de cantera.

2. Instalación de cámaras de 
videovigilancia para operaciones 
portuarias en el Puerto de Huelva

El Puerto de Huelva, ante el importante creci-
miento en el movimiento de mercancías y en la 
diversidad de sus tráficos, se ha convertido en 
un nodo logístico industrial de referencia en la 
Península y por hoy es el primer enclave indus-
trial en Andalucía, segundo de España y, lo que 
es más importante, motor económico de Huelva 
y su entorno. Por tanto, este proyecto adquiere 
especial relevancia por la necesidad de alcanzar 
el nivel de protección y seguridad de las opera-
ciones portuarias y el tráfico marítimo.

El tráfico marítimo que opera en el Puerto de 
Huelva es cada vez más abundante, con embar-
caciones de diversas tipologías (grandes bu-
ques gaseros y petroleros, graneles, cruceros, 
contenedores, embarcaciones recreativas, etc) 
que acceden a Puerto a lo largo de una línea de 
atraques de más de 15 kilómetros, con entrada/
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salida desde mar abierto a través del Canal del 
Padre Santo.

A pesar de que el Puerto de Huelva cuenta con 
modernos sistemas específicos para el control 
y gestión del tráfico marítimo por el Canal, se 
hacía necesario incorporar nuevos sistemas de 
videovigilancia dotados de analítica de video in-
teligente que permitan visualizar todas las ope-
raciones portuarias que tengan lugar en tiempo 
real y en cualquier situación (día, noche, lluvia, 
niebla, etc.), posibilitando un mayor control de 
los flujos de tráfico.

Para ello, se ha conformado una red de videovi-
gilancia en el margen derecho de la ría, a lo largo 
de toda la carretera del Dique Juan Carlos I y sus 
inmediaciones, con un reparto de cámaras que 
consigue una cobertura continua de imágenes 
de los buques o embarcaciones en todo su reco-
rrido, ya esté en la zona de fondeo o el propio 
puerto interior

3. Obras de Remodelación del entorno del 
Monumento a la Fe Descubridora

Habiendo finalizado los trabajos de Rehabilita-
ción del Monumento a la Fe Descubridora en ve-
rano de 2020, se ha ejecutado el proyecto de Re-
modelación del Entorno al Monumento a Colón, 

el espacio que arropa la simbólica figura cubista 
situada en la Punta del Sebo, poniendo en valor 
toda la zona de la confluencia entre los ríos Tinto 
y Odiel.

La remodelación ha conllevado la creación de un 
nuevo eje multifuncional para realizar activida-
des en la zona del paseo previo al monumento. 
Se ha aumentado la superficie peatonal existen-
te hasta el monumento y su plaza. Asimismo, 
todo el espacio se ha dotado de nuevo mobilia-
rio urbano a semejanza del Paseo de la Ría y la 
Avenida Francisco Montenegro, además de ins-
talarse luminarias LED, balizas y señaléticas. El 
proyecto efectuado en esta zona ha tratado de 
humanizar y transformar ambientalmente la lle-
gada del peatón, eliminando el tráfico rodado y 
conectando la marisma con la zona ajardinada, 
generando un espacio público multifuncional 
que se convierta en un atractivo y fomente el 
tránsito peatonal entre la ciudad y la Punta del 
Sebo, pasando por el Muelle de Río Tinto, el Pa-
seo de la Ría, la avenida Francisco Montenegro y 
las distintas sendas peatonales. El último sector 
de actuación ha sido el paseo marítimo Punta 
del Sebo buscando recuperar el histórico paseo 
de eucaliptos. En la estrategia de sostenibilidad 
del Puerto de Huelva, se ha instalado además un 
sistema de riego más sostenible, que permitirá 
regar las zonas verdes con agua bruta.
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Otras actuaciones que se iniciaron en años ante-
riores y que continúan en ejecución son:

1. Demolición parcial de la lonja y de las naves 
de exportadores.

2. Rehabilitación para garantizar la estabilidad 
y seguridad estructural del Muelle de Carga 
de la Compañía Española de Minas de Tharsis.

3. Nueva Plataforma Ro-Ro en el Muelle Sur del 
Puerto de Huelva.

4. Obras de conexión Saneamiento Muelle Sur.

A continuación, se hace una breve descripción 
de estas actuaciones:

1. Demolición parcial de la lonja y de las 
naves de exportadores

En los últimos años la Autoridad Portuaria de 
Huelva viene realizando un importante esfuer-
zo en la integración Puerto–Ciudad. Dentro de 
este ámbito está previsto la remodelación in-
tegral del Muelle de Levante. Para ello se están 
llevando a cabo algunas actuaciones entre las 
que se encuentran el derribo parcial de la lonja 
y de los locales de exportadores, la construc-
ción de la nueva lonja y de nuevas naves para 
exportadores de pescado y marisco.

Tanto la nueva lonja como las nuevas naves de 
exportadores ya están finalizadas, por lo que 
el objeto de esta actuación es la demolición 
restante consistente en el derribo parcial de la 
antigua lonja y de los locales de exportadores 
que aún quedan por derribar, para poder se-
guir avanzando en la remodelación integral del 
muelle.

2. Rehabilitación para garantizar la 
estabilidad y seguridad estructural del 
Muelle de Carga de la Compañía Española 
de Minas de Tharsis

El muelle de carga de la Compañía Española de 
Minas de Tharsis es un elemento simbólico im-

portante para la ciudad de Huelva, por su im-
portante papel en la evolución económica y so-
cial del entorno y la vinculación con su historia 
reciente. Constituye una seña de identidad que 
reclama la ciudadanía sea rehabilitada.

Las obras conllevan un conjunto de actuaciones 
necesarias para la garantizar la estabilidad y se-
guridad estructural del Muelle de Carga ya que 
actualmente el estado de deterioro general de 
la estructura del muelle es muy avanzado.

3. Nueva Plataforma Ro-Ro en el Muelle 
Sur del Puerto de Huelva

Gran parte de las operaciones de carga y des-
carga del Muelle Sur se realizan mediante me-
dios rodantes a través de portalones localiza-
dos en la popa de los buques. En la actualidad el 
muelle cuenta con una rampa para buques Ro-
Ro a 200 m del extremo sur, con capacidad para 
2 buques, que permiten la operación de buques 
de unos 175 m de eslora y 27 de manga.

Debido al reciente incremento de este tipo de 
tráfico, tras la implantación de una nueva línea 
regular con las Islas canarias, y dada las pre-
visiones de crecimiento y de implantación de 
nuevas líneas regulares de carga rodada con 
el norte de África, se hace necesario mejorar la 
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operativa del muelle mediante la construcción 
de una nueva rampa Ro-Ro en el extremo más 
al sur del muelle y compatible con la rampa ac-
tual, y así poder operar en un futuro hasta cua-
tro buques Ro-ro simultáneamente.

4. Obras de conexión Saneamiento Muelle 
Sur

Actualmente, el Muelle Sur dispone de un sis-
tema de saneamiento mediante acumulación 
en depósitos, insuficiente a medio plazo para 
albergar las instalaciones que se están desarro-
llando en él, como el Edificio Multifuncional y la 
nueva Reordenación de Accesos al Muelle Sur, 
que alberga varios edificios. existen varios po-
zos de decantación donde se vierten las aguas 
residuales que son vaciados con periodicidad, 
que no se encuentran conectados con la Red 
Básica.

Por tanto, esta actuación desarrollará un siste-
ma de recogida de aguas fecales que conecte el 
muelle sur con la Red Básica, concretamente en 
el bombeo de Villafría, desde donde se bombea 
a la estación de depuración.

Esta actuación está financiada con fondos del 
Mecanismo para la Recuperación y la Resilien-
cia (MRR).
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Además se iniciaron las siguientes actuacio-
nes:

1. Nuevo acceso único al Puerto Exterior.
2. Ampliación de pavimento y potencia eléctri-

ca del Muelle de Minerales.
3. Obras del proyecto constructivo para permi-

tir la operación de trenes de 550 m. de longi-
tud en el complejo de Majarabique.

4. Rehabilitación de la vía 2S2.
5. Ampliación de aparcamiento en la punta del 

sebo.
6. Rehabilitación Casa del Vigía.

1. Nuevo acceso único al Puerto Exterior

Las obras incluidas en el presente proyecto se co-
rresponden con la ejecución de un acceso al Puer-
to Exterior desde la intersección a nivel existente 
tipo glorieta ovalada, de la N-442 con la H-624 a 
Palos de la Frontera y la instalación de un nuevo 
y moderno control de accesos. El trazado previs-
to será adaptable al nuevo trazado futuro de la 
N-442 planteada por el Ministerio de Fomento. Se 
incluye un vial con un paso a distinto nivel para 
salvar el actual ferrocarril que discurre paralelo a 
la linde del dominio público de la Autoridad Por-
tuaria.

2. Ampliación de pavimento y potencia 
eléctrica del Muelle de Minerales

Las obras consisten en la pavimentación del mue-
lle de Minerales para ampliar la superficie de ex-
plotación que se encuentra actualmente en terri-
zo; ejecutar una nueva red de drenaje que vierta 
a los colectores que conectan con el tanque de 
retención recientemente ejecutado, así como lí-
neas de media tensión para el suministro a nuevo 
centro de transformación e instalación de baja 
tensión, para el cumplimiento con el Plan de Inno-
vación para el transporte e Infraestructuras 2017-
2025 del Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana.

3. Obras del proyecto constructivo para 
permitir la operación de trenes de 550 m. 
de longitud en el complejo de Majarabique

La Terminal Intermodal de Majarabique constitu-
ye una Plataforma Logística completamente inte-
grada con la terminal del Muelle Sur del Puerto de 
Huelva, cuyo desarrollo y especialización consti-
tuye una prioridad para la APH por su ubicación y 
características.

Atendiendo a la necesidad de mejora de dicha 
plataforma intermodal, es objeto llevar a cabo el 
diseño de la remodelación de la cabecera norte 
de los Depósitos Comerciales de la Estación de 
Majarabique para obtener una longitud de vía útil 
de 550m en las dos vías concesionadas a la APH, 
lo que supone la modificación y desplazamiento 
de los aparatos de vía actualmente instalados 
para la reordenación de la cabecera del haz de 
vías. Esta actuación está financiada con fondos 
del Mecanismo para la Recuperación y la Resilien-
cia (MRR). 

4. Rehabilitación de la vía 2S2

Desde la entrada en vigor de la Ley 39/2003, de 
17 de noviembre, del Sector Ferroviario, las Auto-
ridades Portuarias de cada Puerto de Interés Ge-
neral, ejercen determinadas funciones asignadas 
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al administrador de infraestructuras ferroviarias 
respecto de las infraestructuras ferroviarias exis-
tentes en los Puertos de Interés General.

Por ello, la Autoridad Portuaria de Huelva tomó la 
decisión de mejorar la infraestructura ferroviaria, 
heredada de la antigua RENFE en un estado defi-
ciente, y ha ido realizando actuaciones para mejo-
ra de toda la infraestructura.

El objeto de la presente actuación es la renova-
ción de la vía 2S2 en los siguientes tramos:

• Tramo I: Vía 2S2-2 del p.k. 0+080 al p.k. 1+178.
• Tramo II: Vía 2S2-1 del p.k. 2+970 al p.k 3+740.
• Tramo III: Vía 2S2-2 del p.k. 4+380 al p.k. 6+340.

En dichos tramos se procede a la renovación y 
rehabilitación de las capas de asiento actuales: 
sub-balasto y balasto, así como a la sustitución las 
actuales traviesas de madera y del carril tipo RN-
45.  Esta actuación está financiada con fondos del 
Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia 
(MRR).

5. Ampliación de aparcamiento en la punta 
del sebo

Esta actuación pretende cubrir las necesidades 
de número de plazas de aparcamiento dispo-

nibles, por lo que el número total de plazas de 
aparcamiento serán las siguientes: 

• Plazas aparcamiento vehículos: 129 unida-
des.

• Plazas de aparcamiento personas movilidad 
reducida: 4 unidades.

• Plazas de aparcamiento motoristas: 6 unida-
des.

Para la ampliación de dichos aparcamientos se 
utilizará la parcela colindante que se encuentra 
sin urbanizar y en la cual habrá que demoler y 
desmontar pavimentos en calzadas y aceras 
existentes, ejecutar movimiento de tierras para 
acondicionar el terreno y posteriormente ejecu-
tar firmes y pavimentos con la dotación de red 
de drenaje, red de alumbrado y señalización ver-
tical y horizontal.

6. Rehabilitación Casa del Vigia

El edificio de la Casa del Vigía fue restaurado por 
la Autoridad Portuaria de Huelva en el año 2006, 
y cedido al Ayuntamiento de Palos de la Frontera, 
junto con la Casa de los Prácticos y la Pasarela de 
Pesca Deportiva, por veinte años prorrogables. 
Sin embargo, antes de la finalización de esos 
veinte años, se produce la reversión al Puerto de 
Huelva de estas estructuras.

Una vez revertido el edificio, se hacen estudios 
de patologías para determinar el estado en el 
que se encuentra. Estos estudios concluyen 
que se trata de “estructuras con deterioros o 
patologías que se pueden traducir en una mo-
dificación del comportamiento resistente o una 
reducción importante de los niveles de servi-
cio” por lo que se requiere una actuación de re-
habilitación.

La actuación tiene como objeto la rehabilitación 
de la edificación de la “Casa del Vigía” propiedad 
de la Autoridad Portuaria de Huelva, sito en el 
municipio de Palos de la Frontera (Huelva).

Junto a los proyectos necesarios para ejecutar 
algunas de las inversiones descritas anterior-
mente, se han redactado algunos proyectos 
durante 2023, estando algunos de ellos aún en 
ejecución, entre los que destacan:

• Proyecto de Habilitación de la canal a nuevos 
tráficos.

• Proyecto de Ampliación de la terminal ferro-
viaria

• Proyecto de Remodelación del Muelle de Le-
vante.

• Proyecto de Muelle para terminal de grane-
les líquidos al sur del Muelle Ingeniero Juan 
Gonzalo.      


